


<p>מספר הנוהל: 12-0102  בתוקף מתאריך: 14.02.2011  מהדורה: 3  תאריך עדכון אחרון: 10.4.2024  עמוד 1 מתוך 2</p>	<p><b>הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל</b>  נהלים</p>	
<p><b>וועדת מעקב ביצוע פרויקטים</b></p>		

### 1. מטרה

הגדרת ההרכב, הסמכויות והתפקידים של הוועדה למעקב ביצוע פרויקטים.

### 2. מינוי, כפיפות והרכב

2.1. מינוי חברי. ות הוועדה ע"י המשנה לנשיא ומנכ"ל.

2.2. כפיפות הוועדה המשנה לנשיא ומנכ"ל.

2.3. הרכב הוועדה:

- משנה לנשיא ומנכ"ל – יו"ר
- סמנכ"ל כספים
- סמנכ"ל תפעול
- ראש אגף בינוי ותחזוקה
- שני נציגי אקדמיה
- יועץ המשנה לנשיא ומנכ"ל לארכיטקטורה ובינוי
- מזכירת ראש אגף בינוי ותחזוקה – **מרכזת הוועדה**

#### 2.4. משקיפים

- ראש אגף תקציבים
- נציג ראשי המנהל
- לפי תחום העניין – עפ"י החלטת היו"ר – זימון בעלי תפקידים רלוונטיים

### 3. תפקידי הוועדה וסמכויותיה


הוועדה משמשת לבקרה ומעקב על תהליכי ביצוע פרויקטים מטעם הנהלת הטכניון. הוועדה מהווה גוף מייעץ למשנה לנשיא ומנכ"ל הטכניון בנושא פרויקטי בינוי בטכניון.

#### 3.1. תפקידיה

- ליווי ביצוע פרויקטים (פרויקטי בנייה, שעלותם מעל 5 מיליון ש"ח).
- בחינת היבטים תפעוליים תפקודיים.
- בחינת היבטים תקציביים תוך מעקב שוטף על יתרות הבצ"מ.
- קבלת החלטות תוך כדי התקדמות הפרויקט (התמודדות עם שינויים) בכפוף לנהלי הטכניון.
- עדכון תוכניות בכפוף לנהלי הטכניון.
- עדכון תוכנית אב של הטכניון.
- הצגת פרוגרמות חדשות לאישור הוועדה (בנוכחות נציג היחידה) וכן אישור שינויים פרוגרמטיים במהלך הפרויקט שיש להם השפעה על התקציב ו/או לוח הזמנים.
- בחינת "התאמת הפרויקט" למקורות הפרויקט (מתורם/ מגורם אחר).
- גיבוש המלצות לתהליכים בענייני הבינוי.

#### 3.2. סמכויות הוועדה

- גיבוש המלצות למשנה לנשיא ומנכ"ל והנהלת הטכניון (לפני יציאת פרויקטים לדרך ובנושאים מערכתיים ואחרים).
- קבלת החלטות במהלך הפרויקט.

מספר הנוהל: 12-0102 בתוקף מתאריך: 14.02.2011 מהדורה: 3 תאריך עדכון אחרון: 10.4.2024 עמוד 2 מתוך 2	<b>הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל</b> נהלים	
<b>וועדת מעקב ביצוע פרויקטים</b>		

**4. סדרי עבודה**

- 4.1. הוועדה תתכנס אחת לרבעון או בתדירות אחרת שתתואם למול יו"ר הוועדה.  
4.2. סיכום הישיבה יופץ לכל חברי הוועדה ולמשתתפים, שהוזמנו בהתאם לצורך.


---

ד"ר רפי אבירם  
משנה לנשיא ומנכ"ל